EPAGE改版 升級RPAGE說明

NUTC Computer Center
Division of Academic Information System



系統安裝

● 依本校所準備之硬體 及網路環境進行遠端 連線安裝

Completed!

客制功能 串接及開發

- 提供 API 整合原校首 頁最新消息資訊模組
- 整合本校現有 AD 目 錄服務安全管理登入 機制

Completed!

版型設計

- 校首頁
- 行政單位
- 教學單位
- 招生單位

Completed!





校首頁版





教學單位版型



招生單位版型



Part 2.網站作業





資料移轉說明

- 一. 本校舊系統(EPAGE)業於111年5月27日完成資料移轉作業。同時新系統(RPAGE)升級至V5.4.103版本。
- 二.新網站之網址、帳號密碼,已寄發E-mail至各單位網站管理者,建議收信後立即登入網站。
- 三. 各單位網站管理者針對「資料移轉範圍」文件,檢核新舊網站各模組及功能之資料筆數是否相符,務必確認資料之完整性。如無任何問題,請於**6月17日前**繳回**【資料移轉確認單】**。

資料移轉確認單

- 檢核新舊網站資料
- 2 呈核二級主管以上
- **6/17**前繳回校務組

附件三、資料移轉確認單				
		日期:	年 月 [日
單 位				
網站管理者				
移轉資料	□ 正確。□ 資料有誤,請說明:		•	
備註	 收到新網站網址、帳號密碼後,建議立即登入該網站。 若網站資料檢核無誤,請填寫本單並呈核二級主管(含)以上,請務必於 6 月 17 日前 將本單送回電算中心校務資訊組。 如有問題請立即電洽分機:5548 承辦人:劉小姐。 			
承辦人		單位主管		



新舊網站資料維護

- 一. 資料移轉完畢後,各單位網站管理者須同時維護新舊網站資料,以維持資料一致性,直至新系統正式上線。
- 二. 建議將舊網址導向新網址,讓使用者連結舊網址時,系統重新導向 新網址。
- 三. 建議在新網站內,確認資料有效性,把不必要的網頁、檔案刪除。
- 四. 新系統介面與舊系統操作方式一致。若平時維護仍有問題可參考:
 - ① 操作手册
 - ② 可電洽 5548 由承辦人員諮詢協助

新網站調整完成上線啟用

- 一. 請依據<mark>【網站檢核單】</mark>執行新網站正式上線前檢核,經一、二級主管核章,於**8月26日**前繳回至電算中心校務組</mark>通過審核,即可正式上線。
- 二. 請務必確認舊網站必要之資料已完整建置於新網站,提醒請勿連結至舊網站。
- 三. 新系統預計於9月中旬正式上線,舊系統則於9月30日關閉,確切時程以電算中心公告為準。

THANKS!



國立臺中科技大學 電子計算機中心 校務資訊組 (04)2219-5548 cc48@nutc.edu.tw